

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2018
105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$1,193	\$48	4.03	\$3,185	\$2,709	85.05	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$3,815	47.83	
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,193	\$48	4.03	\$3,185	\$2,709	85.05	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$3,815	47.83	
1035 Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción	\$520	\$0	0.00	\$2,010	\$1,848	91.93	\$631	\$502	79.52	\$464	\$0	0.00	\$642	\$0	0.00	\$4,267	\$2,350	55.07	
1 Realizar 2 Aplicaciones Del Indice De Transparencia Del Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$150	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$600	\$300	50.00	
2 Diseñar, Construir Y Socializar 8 Herramientas Que Promuevan La Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Medidas Anticorrupción, Asi Como Participar En Espacios De Interacción Con Entidades Publicas Y Privadas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50	
	Suma	Recursos	\$370	\$0	0.00	\$1,034	\$983	95.09	\$631	\$502	79.52	\$314	\$0	0.00	\$642	\$2,991	\$1,485	49.65	
3 Diseñar, Implementar Y Socializar 4 Herramientas Que Promuevan La Adopción, Evaluación, Caracterización Y La Gestión Del Conocimiento En Medidas Anticorrupción, Control Social, Petición Y Rendición De Cuentas.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$676	\$565	83.53	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$676	\$565	83.53	
1060 Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital	\$673	\$48	7.14	\$1,175	\$861	73.26	\$603	\$557	92.33	\$679	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00	\$3,709	\$1,466	39.52	
1 Diseñar Y Operar 1 Laboratorio De Innovación Para La Gestión Pública Distrital.	Tipo de anualización (*)	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.37	56.92	0.95			1.00			0.00	
	Suma	Recursos	\$491	\$0	0.00	\$770	\$765	99.31	\$540	\$514	95.14	\$489	\$0	0.00	\$489	\$0	\$2,779	\$1,278	46.00
2 Socializar 15 Iniciativas De Innovacion Implementadas Por Sector.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	6.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	15.00	4.00	26.67	
	Suma	Recursos	\$62	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	\$27	\$7	25.93	\$40	\$0	0.00	\$90	\$0	\$315	\$103	32.76
3 Realizar 3 Evaluaciones De Políticas Publicas.	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	
	Suma	Recursos	\$120	\$48	40.06	\$309	\$0	0.00	\$36	\$36	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$615	\$84	13.69	
TOTAL ENTIDAD 105-VEEDURÍA DISTRITAL	\$1,193	\$48	4.03	\$3,185	\$2,709	85.05	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$3,815	47.83	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

105 - Veeduría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$1,193	\$885	74.18	\$3,185	\$3,018	94.74	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$4,961	62.20
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,193	\$885	74.18	\$3,185	\$3,018	94.74	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$4,961	62.20
186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz	\$1,193	\$885	74.18	\$3,185	\$3,018	94.74	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$4,961	62.20
425 Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital	\$520	\$344	66.12	\$2,010	\$1,848	91.93	\$631	\$502	79.52	\$464	\$0	0.00	\$642	\$0	0.00	\$4,267	\$2,693	63.12

Indicador(es)

(C) 405 Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	7.50	7.50	7.50	100.00%		
2017	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2018	20.00	20.00	15.00	75.00%	75.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%		
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	42.86%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: LOGROS EN EL DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS: 1. GUÍA DE LINEAMIENTOS ANTI SOBORNO PARA EL DISTRITO: Se presentó la propuesta de contenidos de lineamientos antisoborno, en la cual se elaboró la metodología que se tomará de base para la construcción de la Guía de Prevención del Cohecho. La misma se construyó a partir del contexto nacional en torno al tema, los parámetros legales que existen para la actuación de las autoridades en la investigación y sanción de este delito y, las experiencias internacionales sobre prácticas antisoborno, a partir de estas variables, se construirán los lineamientos y herramientas anticohecho de la guía previamente mencionada. 2. HERRAMIENTA PARA PROMOVER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: Se elaboró el diseño metodológico en la que se dan a conocer una serie de lineamientos que faciliten los procesos de evaluación de la calidad de la información pública que solicitan y utilizan los veedores y observadores ciudadanos en Bogotá; se facilita una herramienta que permita la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las entidades públicas en el distrito. Otras acciones adelantadas: 1. CONTENIDOS DEL MÓDULO DE TRANSPARENCIA, se abordan los principios básicos de la transparencia e integridad a partir de dos elementos: a. Comprender los criterios y principios básicos de los estándares de la transparencia y b. análisis de las herramientas normativas, políticas y sociales que faciliten la promoción de la transparencia, integridad pública y la lucha contra la corrupción. 2. RUTA INTERACTIVA DE INTEGRIDAD PARA CIUDADANOS, busca fomentar la implementación de valores y comportamientos para la prevención de los riesgos y actos de corrupción por medio del desarrollo pedagógico de las competencias ciudadanas, la participación política y social, la ética del cuidado y la convivencia. 3. POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TINTC: Se actualizaron los documentos CONPES y Documento de Diagnóstico y Factores Estratégicos a partir de las observaciones realizadas en las reuniones llevadas a cabo con las distintas entidades que participan en el proceso. 4. ITB: Se entregaron los productos: i). Informe de resultados preliminares con datos agregados por sector y por temática para toda la administración distrital, ii). Documento guía para el análisis y lectura de las bases de datos y iii). Documento instructivo sobre las fichas de resultados para entidades. 5. DOCUMENTO METODOLÓGICO DE CONTROL PREVENTIVO, brinda una metodología por la cual se puedan identificar riesgos de corrupción en las entidades públicas distritales a partir de los procesos que éstas desarrollan para la prestación de los servicios que se le brindan a la ciudadanía. 6. METODOLOGÍA EVALUACIÓN DEL PAAC: Se elaboró la metodología propuesta para evaluar los PAAC, así como, el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y lo estipulado en el Estatuto Anticorrupción.

Proyecto(s) de inversión

1035 - Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 2 aplicaciones del Índice de Transparencia del Distrito Capital	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
		Recursos	\$150	\$116	77.49	\$300	\$300	100.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$416	69.37
(S)2	Diseñar, construir y socializar 8 herramientas que promuevan la transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción, así como participar en espacios de interacción con entidades públicas y privadas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
		Recursos	\$370	\$228	61.51	\$1,034	\$983	95.09	\$631	\$502	79.52	\$314	\$0	0.00	\$642	\$0	0.00	\$2,991	\$1,713	57.26
(S)3	Diseñar, implementar y socializar 4 herramientas que promuevan la adopción, evaluación, caracterización y la gestión del conocimiento en medidas anticorrupción, control social, petición y rendición de cuentas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$676	\$565	83.53	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$676	\$565	83.53

426 Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado	\$673	\$541	80.40	\$1,175	\$1,170	99.55	\$603	\$557	92.33	\$679	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00	\$3,709	\$2,268	61.14
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

105 - Veeduría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$1,193	\$885	74.18	\$3,185	\$3,018	94.74	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$4,961	62.20

(C) 406 Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2017	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2018	65.00	65.00	35.00	53.85%	▲	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: ACCIONES DE PROMOCIÓN: i) Se realizaron reuniones con Laboratorios de diferentes lugares del mundo para definir apoyo al desarrollo del Índice de Innovación, así como para realizar la socialización e intercambio de experiencias y buenas prácticas en innovación pública, ii) Presentación de "Abstract" sobre Laboratorio a la Universidad de Pittsburg para participar en el workshop del International Public Policy Association que este año es sobre innovación pública, iii) Se entregaron las versiones finales de los documentos correspondientes al Índice de Innovación Pública y el Piloto del Índice de Innovación Pública de la Secretaría Distrital de la Mujer y iv) Se entregó la versión final del documento ABC de la Innovación Pública (Glosario de la Innovación Pública). ACCIONES DE FORMACIÓN: Se llevaron a cabo diferentes acciones de propuestas, diseño y montaje en la plataforma de formación de la VD, en los módulos de los cursos de Innovación, Cultura Ciudadana, Control Social, Ruta Ciudadana para la Integridad, la Transparencia y el Sentido de lo Público. INICIATIVAS DE INNOVACIÓN: i) IDPC: Se inició la fase de Empatía de la Metodología ¿AEI¿ de la Innovación¿, para hacer un primer análisis del reto en el marco del (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá. Se realizó un taller con los alcaldes de las localidades 3, 14 y 17. Se realizaron 3 sesiones de trabajo para diseñar el primer prototipo de socialización y divulgación de PEMP, ii) SDDE: se inició la fase de Empatía de la Metodología ¿AEI¿, se realizó una sesión de trabajo para identificar el reto y caracterizar los miedos y deseos de trabajadores y empresarios informales. Se realizó una entrevista a Liana Gómez, Directora del programa de Formalización de la Cámara de Comercio de Bogotá para investigar sobre los estudios realizados por la Cámara de Comercio sobre los programas de formalización ofrecidos por ellos y la investigación s EVALUACIÓN DE PP: i) Se llevó a cabo una reunión con la Secretaría Distrital de la Mujer, para dar a conocer a la Secretaria y su equipo de trabajo la línea de tiempo del proceso técnico y jurídico adelantado por el Laboratorio de Innovación de la Veeduría Distrital, para la evaluación institucional con enfoque colaborativo de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, ii) Se llevó a cabo una reunión con la Secretaría Distrital de la Mujer ¿SDM, en la cual se expuso a esa entidad, los requisitos técnicos tanto habilitantes como ponderables que tuvo en cuenta el Laboratorio de Innovación de la VD para el proceso contractual de la evaluación de la PPDSC, y iii) Se realizó la presentación del Diagnóstico de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a la bancada de mujer del Concejo de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1060 - Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Diseñar y operar 1 laboratorio de innovación para la gestión pública distrital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.37	56.92	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$491	\$431	87.78	\$770	\$765	99.31	\$540	\$514	95.14	\$489	\$0	0.00	\$489	\$0	0.00	\$2,779	\$1,709	61.51
(S)2	Socializar 15 iniciativas de innovación implementadas por sector.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	4.00	26.67
		Recursos	\$62	\$62	100.00	\$96	\$96	100.00	\$27	\$7	25.93	\$40	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$315	\$165	52.43
(S)3	Realizar 3 evaluaciones de Políticas Publicas.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	\$120	\$48	40.06	\$309	\$309	100.00	\$36	\$36	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$615	\$393	63.91

TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL	\$1,193	\$885	74.18	\$3,185	\$3,018	94.74	\$1,234	\$1,058	85.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,221	\$0	0.00	\$7,976	\$4,961	62.20
--------------------------------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Seguimiento a la Territorialización de la inversión distrital por ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO con corte a 31/03/2018

105 - Veeduría Distrital - VD

Pilar o Eje transversal \ Programa \ Proyecto de inversión \ Localización geográfica \ Punto de inversión					RESERVAS			VIGENCIA				
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
OBJETIVO ESTRUCTURANTE: 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia					\$69,147,991.00	\$50,332,813.00	72.79	\$1,233,892,000.00	\$1,058,396,780.00	85.78		
PROGRAMA: 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía					\$69,147,991.00	\$50,332,813.00	72.79	\$1,233,892,000.00	\$1,058,396,780.00	85.78		
PROYECTO: 1035 Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción					\$63,595,422.00	\$50,332,813.00	79.15	\$631,000,000.00	\$501,755,780.00	79.52		
LOCALIZACION: 77 Distrital					\$63,595,422.00	\$50,332,813.00	79.15	\$631,000,000.00	\$501,755,780.00	79.52		
PUNTO DE INVERSIÓN 1 DISTRITAL - El impacto del proyecto va dirigido a todos los ciudadano de Bogota y a todas las Entidades del Distrito.					\$63,595,422.00	\$50,332,813.00	79.15	\$631,000,000.00	\$501,755,780.00	79.52		
Tipo de localización		Unidad de Planeación Zonal - UPZ			M E T A S							
(*) 04. Inversion no georeferenciable		Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ							
					2 . Diseñar, construir y socializar herramientas que promuevan la transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción, así como participar en espacios de interacción con entidades públicas y privadas	Recursos	\$62,795,422.00	\$50,332,813.00	80.15	\$631,000,000.00	\$501,755,780.00	79.52
						Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
					3 . Diseñar, implementar y socializar herramientas que promuevan la adopción, evaluación, caracterización y la gestión del conocimiento en medidas anticorrupción, control social, petición y rendición de cuentas.	Recursos	\$800,000.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
						Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO: 1060 Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital					\$5,552,569.00	\$0.00	0.00	\$602,892,000.00	\$556,641,000.00	92.33		
LOCALIZACION: 77 Distrital					\$5,552,569.00	\$0.00	0.00	\$602,892,000.00	\$556,641,000.00	92.33		
PUNTO DE INVERSIÓN 1 DISTRITAL - El impacto del proyecto va dirigido a todos los ciudadano de Bogota y a todas las Entidades del Distrito.					\$5,552,569.00	\$0.00	0.00	\$602,892,000.00	\$556,641,000.00	92.33		
Tipo de localización		Unidad de Planeación Zonal - UPZ			M E T A S							
(*) 04. Inversion no georeferenciable		Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ							
					1 . Diseñar y operar laboratorio de innovación para la gestión pública distrital.	Recursos	\$495,500.00	\$0.00	0.00	\$539,792,000.00	\$513,541,000.00	95.14
						Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.65	0.37	56.92
					2 . Socializar iniciativas de innovación implementadas por sector.	Recursos	\$5,057,069.00	\$0.00	0.00	\$27,000,000.00	\$7,000,000.00	25.93
						Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
					3 . Realizar evaluaciones de Políticas Públicas.	Recursos	\$0.00	\$0.00	0.00	\$36,100,000.00	\$36,100,000.00	100.00
						Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD					\$69,147,991.00	\$50,332,813.00	72.79	\$1,233,892,000.00	\$1,058,396,780.00	85.78		

* Los puntos de inversión no georeferenciable no presentan información de UPZ.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 105 Veeduría Distrital
 1035 31 Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
 Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/03/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DISEÑAR Y CONSTRUIR LAS HERRAMIENTAS ENCAMINADAS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	87.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00	15.00	13.00		2.00		8.00		8.00		5.00		22.00		13.00		4.00		2.00		100.00	23.00	20.01
2. SOCIALIZAR HERRAMIENTAS Y PARTICIPAR EN ESPACIOS DE INTERACCIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, GENERADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		8.00		8.00		14.00		8.00		20.00		10.00		10.00		12.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		20.01

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 105 Veeduría Distrital
 1060 21 Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/03/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. OPERAR EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL.	68.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		20.00		5.00		5.00		5.00		10.00		10.00		15.00		100.00	15.00	10.20
2. OPERAR UNA MESA DE APOYO PARA INICIATIVAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.	22.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		20.00		6.00		6.00		6.00		6.00		20.00		6.00		100.00	18.00	3.96
3. ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROMOVER Y SOCIALIZAR LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO.	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00		5.00		5.00		5.00		25.00		5.00		10.00		0.00		100.00	15.00	0.60
4. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS UTILIZANDO HERRAMIENTAS Y COMPONENTES INNOVADORES.	6.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	15.00		10.00		5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical																										100.00		
																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		14.76